

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
venerdì 17 marzo 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
sabato 18 marzo 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
lunedì 20 marzo 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenere - Via San Severo)	3
martedì 21 marzo 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
mercoledì 22 marzo 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
giovedì 23 marzo 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
venerdì 24 marzo 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
sabato 25 marzo 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
lunedì 27 marzo 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
martedì 28 marzo 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
mercoledì 29 marzo 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
giovedì 30 marzo 2023	San Pio X° - Immacolata	12
venerdì 31 marzo 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
sabato 1 aprile 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
lunedì 3 aprile 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
martedì 4 aprile 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenere - Via San Severo)	3
mercoledì 5 aprile 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
giovedì 6 aprile 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
venerdì 7 aprile 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
sabato 8 aprile 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
martedì 11 aprile 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
mercoledì 12 aprile 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
giovedì 13 aprile 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
venerdì 14 aprile 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
sabato 15 aprile 2023	San Pio X° - Immacolata	12
lunedì 17 aprile 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
martedì 2 maggio 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
mercoledì 3 maggio 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
giovedì 4 maggio 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
venerdì 5 maggio 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
sabato 6 maggio 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
lunedì 8 maggio 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
martedì 9 maggio 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
mercoledì 10 maggio 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
giovedì 11 maggio 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
venerdì 12 maggio 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
sabato 13 maggio 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
lunedì 15 maggio 2023	San Pio X° - Immacolata	12
martedì 16 maggio 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
mercoledì 17 maggio 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
giovedì 18 maggio 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
venerdì 19 maggio 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
sabato 20 maggio 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
lunedì 22 maggio 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
martedì 23 maggio 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
mercoledì 24 maggio 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
giovedì 25 maggio 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
venerdì 26 maggio 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
sabato 27 maggio 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
lunedì 29 maggio 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
martedì 30 maggio 2023	San Pio X° - Immacolata	12
mercoledì 31 maggio 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
giovedì 1 giugno 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
sabato 3 giugno 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
domenica 4 giugno 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
lunedì 5 giugno 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
martedì 6 giugno 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
mercoledì 7 giugno 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
giovedì 8 giugno 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
venerdì 9 giugno 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
sabato 10 giugno 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
lunedì 12 giugno 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
martedì 13 giugno 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
mercoledì 14 giugno 2023	San Pio X° - Immacolata	12
giovedì 15 giugno 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
venerdì 16 giugno 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
sabato 17 giugno 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
lunedì 19 giugno 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
martedì 20 giugno 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
mercoledì 21 giugno 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
giovedì 22 giugno 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
venerdì 23 giugno 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
sabato 24 giugno 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
lunedì 26 giugno 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
martedì 27 giugno 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
mercoledì 28 giugno 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
giovedì 29 giugno 2023	San Pio X° - Immacolata	12
venerdì 30 giugno 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
sabato 1 luglio 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
lunedì 3 luglio 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
martedì 4 luglio 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
mercoledì 5 luglio 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
giovedì 6 luglio 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
venerdì 7 luglio 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
sabato 8 luglio 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
lunedì 10 luglio 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
martedì 11 luglio 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
mercoledì 12 luglio 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
giovedì 13 luglio 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
venerdì 14 luglio 2023	San Pio X° - Immacolata	12
sabato 15 luglio 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
lunedì 17 luglio 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
martedì 18 luglio 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
mercoledì 19 luglio 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Spreccacenero - Via San Severo)	3
giovedì 20 luglio 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
venerdì 21 luglio 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
sabato 22 luglio 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
lunedì 24 luglio 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
martedì 25 luglio 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
mercoledì 26 luglio 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
giovedì 27 luglio 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
venerdì 28 luglio 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
sabato 29 luglio 2023	San Pio X° - Immacolata	12
lunedì 31 luglio 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
martedì 1 agosto 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
mercoledì 2 agosto 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
giovedì 3 agosto 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
venerdì 4 agosto 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
sabato 5 agosto 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
lunedì 7 agosto 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
martedì 8 agosto 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
mercoledì 9 agosto 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
giovedì 10 agosto 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
venerdì 11 agosto 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
sabato 12 agosto 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
lunedì 14 agosto 2023	San Pio X° - Immacolata	12
mercoledì 16 agosto 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
giovedì 17 agosto 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
venerdì 18 agosto 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
sabato 19 agosto 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Sprecacenero - Via San Severo)	3
lunedì 21 agosto 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
martedì 22 agosto 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
mercoledì 23 agosto 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
giovedì 24 agosto 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
venerdì 25 agosto 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
sabato 26 agosto 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9

ANNO 2023

Cronoprogramma antilarvale città di Foggia

DATA	Ambito d'intervento	Identificativo mappa
lunedì 28 agosto 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
martedì 29 agosto 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
mercoledì 30 agosto 2023	San Pio X° - Immacolata	12
giovedì 31 agosto 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13
lunedì 11 settembre 2023	Martucci - Diaz - Strade di penetrazione (Via Trinitapoli - Via del Mare)	1
martedì 12 settembre 2023	Villaggio Artigiani - Strade di Penetrazione (Via Manfredonia - Tratturo Castiglione)	2
mercoledì 13 settembre 2023	Borgo Croci - Candelaro - Strade di Penetrazione (Via Spreccacenero - Via San Severo)	3
giovedì 14 settembre 2023	Rione dei Preti - La Rocca - Scalo Rignano - Strada di penetrazione (Via Lucera)	4
venerdì 15 settembre 2023	Comparto 167 - Strade di penetrazione (Via Napoli)	5
sabato 16 settembre 2023	San Ciro - Segezia - Strada di penetrazione (Tratturo Camporeale)	6
lunedì 18 settembre 2023	Stadio - Carmine Nuovo - Strade di penetrazione (Tratturo Castelluccio - Via Ascoli)	7
martedì 19 settembre 2023	Spelonca - Parco dei Fiori - Cervaro - Borgo Incoronata - Zona Ind.le	8
mercoledì 20 settembre 2023	Cep - San Lorenzo - Strada di Penetrazione (Via Cerignola)	9
giovedì 21 settembre 2023	Macchia Gialla - Puglia	10
venerdì 22 settembre 2023	Stazione - Borgo Tavernola - Borgo Arpinova	11
sabato 23 settembre 2023	San Pio X° - Immacolata	12
lunedì 25 settembre 2023	Cattedrale - Largo Rignano - Salice	13

